

Reporte de Gestión DS-49

Recepción, Observaciones y Postventa

Periodo del reporte: November 2025 | Generado: 30/11/2025 16:15

Usuario: admin@techo.cl

Filtros: Región: Todas | Fecha inicio: Todas | Fecha fin: Todas

Resumen Ejecutivo

- Total de viviendas gestionadas: 92
- Viviendas entregadas: 3 (3,3%)
- Casos de postventa abiertos: 218
- Tiempo promedio de resolución: 45 días
- Familias acompañadas: 90 (97,8%)
- Tasa de cumplimiento de plazos: 98%

Análisis de Estados de Vivienda

| Estado       | Cantidad | Porcentaje |
|--------------|----------|------------|
| Construccion | 89       | 96,7%      |
| Entregada    | 3        | 3,3%       |

Diagnóstico Técnico - Observaciones

| Tipo de Observación | Casos Totales | Casos Cerrados | Pendientes | Tiempo Promedio |
|---------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| General             | 909           | 708            | 156        | 46 días         |
| Carpintería         | 238           | 211            | 16         | 43 días         |
| Terminaciones       | 205           | 160            | 30         | 44 días         |
| Sanitario           | 90            | 86             | 2          | 39 días         |
| Instalaciones       | 37            | 23             | 11         | 53 días         |
| Estructural         | 4             | 0              | 3          | -               |

Análisis de Tendencias Temporales

| Mes       | Casos Abiertos | Casos Cerrados | Variación |
|-----------|----------------|----------------|-----------|
| January   | 0              | 124            | +124      |
| February  | 0              | 106            | -18       |
| March     | 0              | 111            | +5        |
| April     | 0              | 110            | -1        |
| May       | 0              | 117            | +7        |
| June      | 0              | 119            | +2        |
| July      | 0              | 123            | +4        |
| August    | 0              | 136            | +13       |
| September | 0              | 124            | -12       |
| October   | 217            | 118            | -6        |
| November  | 1              | 0              | -118      |

#### Desempeño Regional

| Región               | Total | Entregadas | Casos | Tiempo  | Estado |
|----------------------|-------|------------|-------|---------|--------|
| Región de Valparaíso | 91    | 3          | 1481  | 45 días | -      |
| Región Metropolitana | 1     | 0          | 2     | -       | -      |

#### Alertas, Áreas de Mejora y Fortalezas

##### ■ ALERTAS CRÍTICAS:

Casos de postventa abiertos superan 50: 218

Tiempo promedio de resolución excede 15 días: 45 días

Menos de 10 técnicos activos: 0

Región Región de Valparaíso supera 20 casos abiertos: 1481

##### ■ ÁREAS DE MEJORA:

Alto porcentaje de pendientes en Estructural: 3 de 4

Porcentaje de viviendas entregadas bajo lo esperado: 3.3%

##### ■ FORTALEZAS:

Región Región Metropolitana con menos de 5 casos abiertos

Más del 80% de familias acompañadas: 97.8%

Tasa de cumplimiento de plazos sobresaliente: 98%

## Recomendaciones

1. Reforzar gestión de cierre de casos y priorizar recursos en postventa.
2. Implementar seguimiento semanal a casos abiertos y capacitación en resolución rápida.
3. Revisar dotación y considerar contratación/refuerzo de técnicos.
4. Priorizar recursos y visitas en la región Región de Valparaíso para reducir backlog.
5. Revisar causas de demora en cierre de observaciones tipo Estructural.
6. Acelerar procesos de entrega y resolver bloqueos administrativos.

## Proyecciones y Metas

■Proyección de casos esperados próximo mes: **197**

■Metas del siguiente trimestre: **Reducir casos abiertos a menos de 30, aumentar cumplimiento a 90%, elevar porcentaje de viviendas entregadas sobre 75% y familias acompañadas sobre 85%.**

■Recursos necesarios estimados: **Dotación mínima recomendada: 10 técnicos, presupuesto adicional para capacitación y seguimiento.**

## Anexos Técnicos

### Listado detallado de casos críticos:

Caso #1500: se mira mal pa pintura...  
Caso #1499: mal intada...  
Caso #1498: grietas...  
Caso #1494: enchufe no funciona...  
Caso #1493: no Cierra correctamente...  
Caso #1492: ASD...  
Caso #1491: ASD...  
Caso #1490: no cierra...  
Caso #1489: tina no tiene tapon...  
Caso #1488: llave...

### Datos estadísticos complementarios:

Total de observaciones: 1483. Total de proyectos activos: 2. Total de viviendas activas: 92.

### Metodología de cálculo de indicadores:

Indicadores calculados según reglas automáticas del sistema. Alertas y recomendaciones generadas en base a umbrales definidos por la dirección ejecutiva y mejores prácticas del sector.